

FICHE-ACTION

N° de la tâche	3-200		
Intitulé de la tâche	Déploiement de PEGASE du projet PC-SCOL remplaçant d'Apogée		
Responsable de la tâche	Pascale Ghanem		
Service support	DEVE		
Parties prenantes	DSI		
Description de la tâche <i>(maximum 10 lignes)</i>	L'application PEGASE remplacera l'application APOGEE pour gérer la formation (offre de formation, inscription des étudiants, etc.)		
Début de la tâche	Février 2022	Fin de la tâche	Juin 2024
Livrable(s) attendu(s)	Application PEGASE déployée		
Si besoin, description plus détaillée de la progression attendue <i>(notamment indication de quelques jalons intermédiaires)</i>			
<p>Calendrier du projet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dépôt de la candidature en Septembre 2021. Fait. • Réunion de lancement avec AMUE : Mars 2022. Fait. • Choix et mise en place des paramétrages sur base test : Fait • Formations : Avril 2022 (DSI + DEVE+pilotes) : Fait • Kickoff du projet : juin 2022. Fait. • Référentiels et reprises de données : Fait. • tests avec pilotes : Fait. • Injection référentiels, offre de formation, apprenants sur base pilote : décembre 2022 → juillet 2023 (En cours) • Modélisation, double saisie avec apogée pour les pilotes : juillet 2023 → juin 2024 • base de production, ajout référentiels, offre de formation, apprenants : août 2023 → octobre 2023 • Formation des formateurs : septembre 2023 → décembre 2023 • Go / no Go pour rentrée 2024 : novembre 2023 • Formation des scolarités : février 2024 → mai 2024 • Copie base production → base test : janvier 2024 → avril 2024 • Inscription en production : juillet 2024 			
Indicateurs			
État d'avancement	En attente du copil 11-2023 , mais retard probable d'un an.		
Fiche mise à jour le	03/07/2023		