

**FICHE-ACTION**

N° de la tâche	5-520		
Intitulé de la tâche	Remplacement de sequoia, déploiement du SIPI		
Responsable de la tâche	Cédric Prier		
Service support	DSI – pôle Développement		
Parties prenantes	DPL		
Description de la tâche <i>(maximum 10 lignes)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'AMUE a publié en décembre un marché pour la mise en place du SIPI avec 3 prestataires.</li> <li>• Trace Software n'ayant pas été retenu comme un des prestataires, ils vont abandonner le développement de SEQUOIA à partir de janvier 2023.</li> <li>• Le projet vise donc à remplacer Sequoia puis éventuellement d'autres applications du SI (gestion des clés, gestion des maintenances préventives, etc.)</li> </ul>		
Début de la tâche	Décembre 2022	Fin de la tâche	Décembre 2023
Livrable(s) attendu(s)			
Si besoin, description plus détaillée de la progression attendue <i>(notamment indication de quelques jalons intermédiaires)</i>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analyse du marché SIPI de l'AMUE en septembre 2022.</li> <li>• Construction du cahier des charges pour l'établissement à réaliser.</li> <li>• Remplacement de Sequoia et réintégration des données sur les campus et locaux dans le référentiel Octopus.</li> <li>• Connexion du remplaçant de SEQUOIA au SI pour intégration de nouvelles données pour les remontées d'informations dans le SI de l'état.</li> <li>• Décembre 2022 : visite de Rennes 1 qui dispose d'un outil qui pourrait nous intéresser.</li> <li>• L'outil de rennes ne sera plus fonctionnel en 2023 car racheté par une autre entreprise qui change totalement les tarifs (*10).</li> <li>• 2023 : Marché en cours pour définir un AMO.</li> </ul>			
Indicateurs			
État d'avancement	En cours		
Fiche mise à jour le	03/07/2023		