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FICHE-ACTION
N° de la tache 5-640
Intitulé de la tache Déménagement du SUMPPS dans le SSE
Responsable de la tache Cédric Prier
Service support DSI — Pole Proximité
Parties prenantes DSI - pdle infrastructure - SUMPPS

Description de la tache
Déménagement du SUMPPS dans le SSE.

(maximum 10 lignes)

Début de la tache Juillet 2024 Fin de la tache Septembre 2024

Livrable(s) attendu(s)

Si besoin, description plus détaillée de la progression attendue
(notamment indication de quelques jalons intermédiaires)

e Déploiement de l'infrastructure réseau et wifi.
e Déménagement des postes du SUMPPS
¢ Déménagement et déploiement des copieurs.

¢ Déploiement des éléments audiovisuels dans le SSE.

Indicateurs

Etat d’avancement A faire
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