

FICHE-ACTION

N° de la tâche	3-120		
Intitulé de la tâche	Évaluer et déployer les outils de learning analytics		
Responsable de la tâche	CEMU		
Service support	CEMU		
Parties prenantes	DSI		
Description de la tâche <i>(maximum 10 lignes)</i>	Le projet ANR HYPE'13 a permis de faire un point sur les différents outils existants pour l'analyse des comportements étudiants et les outils qui permettent la détection des décrochages (learning analytics).		
Début de la tâche	juillet 2021	Fin de la tâche	décembre 2024
Livrable(s) attendu(s)			
Si besoin, description plus détaillée de la progression attendue <i>(notamment indication de quelques jalons intermédiaires)</i>			
<ul style="list-style-type: none"> • 2021 : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Retour des différents travaux existants au cours du projet ANR HYPE'13. ◦ Analyse en cours des différents travaux pour voir s'ils pourraient être utilisés dans l'établissement. • Janvier 2022 : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Les retours des différents projets ne sont pas très encourageants (beaucoup de technique mais peu d'évaluation pédagogique fonctionnelle). • Décembre 2022 : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Un projet porté par Thierry Spriet de l'université d'Avignon est relancé et semble prometteur. ◦ En attente de l'avancement du projet. 			
Indicateurs			
État d'avancement	Projet en pause.		
Fiche mise à jour le	03/07/2023		