

FICHE-ACTION

N° de la tâche	3-250		
Intitulé de la tâche	Mise en place de ConPeRe pour le Contrat Pédagogique de réussite		
Responsable de la tâche	DEVE		
Service support	DEVE		
Parties prenantes	DSI, composantes		
Description de la tâche <i>(maximum 10 lignes)</i>	L'application conpere développée par l'UGA (Grenoble) et reprise par l'AMUE doit permettre la gestion des contrats pédagogiques notamment pour les oui-si.		
Début de la tâche	Janvier 2022	Fin de la tâche	Septembre 2023
Livrable(s) attendu(s)	Déployer l'application, une procédure pour les composantes		
Si besoin, description plus détaillée de la progression attendue <i>(notamment indication de quelques jalons intermédiaires)</i>			
<ul style="list-style-type: none"> • Déployer l'application et la maintenir en fonction des évolutions. [Fait] • Une personne a été recrutée en septembre 2022. • Valider les configurations avec les composantes. [En cours] • Passer en production en 2023. [Annulé] <ul style="list-style-type: none"> ◦ Fonctionnellement l'application ne convient pas. ◦ On ne connaît pas le futur de l'application diffusée par l'AMUE qui n'est plus développée par UGA et qui ne couvre pas tout le périmètre. <p>Décision prise de réaliser une nouvelle application qui soit un point d'entrée unique pour l'étudiant pour tout ce qui concerne la scolarité. (cf. Action 3-251 su SDDN.)</p>			
Indicateurs			
État d'avancement	Annulé		
Fiche mise à jour le	03/07/2023		