

**FICHE-ACTION**

N° de la tâche	3-291		
Intitulé de la tâche	Déploiement de l’outil YPAREO		
Responsable de la tâche	Eric Mezerette		
Service support	DSI Pôle Applications		
Parties prenantes	SUFCA, IAE		
Description de la tâche <i>(maximum 10 lignes)</i>	<p>L’outil Ypareo gère les apprentis. L’établissement a décidé d’utiliser cet outil pour gérer les apprentis. Afin de valider les processus de gestion, un test doit être fait sur quelques formations de l’IAE avant généralisation.</p> <p>La généralisation aura lieu en septembre 2023.</p>		
Début de la tâche	Avril 2022	Fin de la tâche	Septembre 2023
Livrable(s) attendu(s)			
Si besoin, description plus détaillée de la progression attendue <i>(notamment indication de quelques jalons intermédiaires)</i>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Importation des données mutualisées (offre de formation, structures, personnes, etc.)</li> <li>• Extraction des données de Fca manager pour importation.</li> <li>• Définition des données fines à réimporter.</li> <li>• Septembre 2022 :             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Décision de migrer tous les apprentis sur YPAREO pour mars 2023.</li> <li>◦ La reprise de donnée de l’existant sur Fcmanager doit être réalisé pour janvier 2023.</li> </ul> </li> <li>• Juin 2023 :             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ La déconnexion du LEA de FCA manager doit être réalisée pour que la connexion puisse être réalisée entre le LEA et Ypareo.</li> <li>◦ Une solution doit être trouvée pour les étudiants en formation continue.</li> <li>◦ La connexion entre Ypareo et Sifac sera réalisée pour émettre les factures.</li> </ul> </li> </ul>			
Indicateurs			
État d’avancement	En cours		
Fiche mise à jour le	03/07/2023		