

**FICHE-ACTION**

N° de la tâche	3-296		
Intitulé de la tâche	SMILE : Système de gestion en ligne des étudiants en mobilité internationale en d'autres termes		
Responsable de la tâche	Fanny Houiller		
Service support	DSI pôle développement		
Parties prenantes	DSI Unistra et Unicaen et Relations internationales d'Unistra et d'Unicaen		
Description de la tâche <i>(maximum 10 lignes)</i>	L'appel à projet du ministère a vu l'université de Caen Normandie, l'université de strasbourg et l'association esup-portail déposé un dossier pour améliorer l'application <a href="https://pick-your-courses.unicaen.fr">https://pick-your-courses.unicaen.fr</a> . Destinée à la création du contrat pédagogique pour les étudiants en échange Erasmus, l'application sera connectée sur Erasmus Without Paper et permettra aux étudiants en échange Erasmus de constituer leur contrat pédagogique et permettra d'obtenir leur note dans le système de leur pays d'origine.		
Début de la tâche	décembre 2021	Fin de la tâche	septembre 2023
Livrable(s) attendu(s)	application « connectable » avec les SI des universités + livre blanc de l'usage		
Si besoin, description plus détaillée de la progression attendue <i>(notamment indication de quelques jalons intermédiaires)</i>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Création d'une application proposant l'offre de formation adaptée aux différents profils des étudiants selon le programme dans lequel ils sont inscrits. <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Connecteurs d'import depuis Apogée (Fait)</li> <li>◦ Développement d'un back-office pour la création de l'offre de formation (Fait)</li> </ul> </li> <li>• Création du contrat pédagogique (Fait)</li> <li>• Dématérialisation des phases de validation et de signature (Fait)</li> <li>• Édition du relevé de notes avec le descriptif des enseignements suivis. (A Faire)</li> <li>• Création d'un back-office pour l'étudiant et l'administration (Fait)</li> <li>• Connexion à Erasmus Without Paper. (En cours)</li> <li>• Connexion à l'application PEGASE (A faire)</li> <li>• Étude sur une offre de service en mode SAAS pour l'application (En cours).</li> </ul>			
Indicateurs	Bilan intermédiaire à mi parcours : 11/22 Bilan de fin de projet : 12/23		
État d'avancement	La première version de l'application est disponible en juin 2023.		
Fiche mise à jour le	03/07/2023		