

FICHE-ACTION

N° de la tâche	3-410		
Intitulé de la tâche	Déploiement de portables dans les BU du SCD pour prêt étudiants. Compléter 120 portables		
Responsable de la tâche	DSI support		
Service support	DSI		
Parties prenantes	SCD		
Description de la tâche <i>(maximum 10 lignes)</i>	<p>Nécessité d'augmenter le nombre de portables dans les bibliothèques du campus 1 & campus 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajout de 60 portables sous windows au campus 1 • Ajout de 30 portables sous linux et 30 portables sous windows au campus 2. 		
Début de la tâche	Octobre 2021	Fin de la tâche	mars 2022
Livrable(s) attendu(s)	4 chariots de 30 portables		
Si besoin, description plus détaillée de la progression attendue <i>(notamment indication de quelques jalons intermédiaires)</i>			
<ul style="list-style-type: none"> • Matériel reçu en décembre 2021 • installé en janvier. • DELL prévoir une livraison des switches pour novembre 2022. • Des switches temporaires ont été mis en place en attendant les switches définitifs. • Matériels livré aux BU du SCD du campus 1 & 2 en complément des 420 matériels déjà disponibles sur l'ensemble des bibliothèques. 			
Indicateurs			
État d'avancement	Terminé		
Fiche mise à jour le	28/03/2023		