

FICHE-ACTION

N° de la tâche	5-550		
Intitulé de la tâche	Accéder aux bâtiments avec la léocarte en utilisant le magasin sécurisé de la carte		
Responsable de la tâche	Anthony Paul		
Service support	DSI pôle Application		
Parties prenantes	DPL		
Description de la tâche <i>(maximum 10 lignes)</i>	<p>Le passage de tous les lecteurs compatibles avec les leocartes et la technologie TIL est en cours de réalisation.</p> <p>Des cartes blanches étaient jusqu'à présent fournies (par exemple au PFRS) elles ont été remplacées par des leocartes.</p>		
Début de la tâche	Janvier 2022	Fin de la tâche	Décembre 2023
Livrable(s) attendu(s)			
Si besoin, description plus détaillée de la progression attendue <i>(notamment indication de quelques jalons intermédiaires)</i>			
<ul style="list-style-type: none"> • Plus aucune carte blanche n'est valide. • Des leocartes visiteurs ont été fournies pour les entreprises extérieures. • Le déploiement des magasins sécurisés de léocartes est possible. • Des tests vont être menés par la DPL avant l'été 2022. • Décembre 2022 : <ul style="list-style-type: none"> ○ La partie DSI dans octopus est finalisée. ○ La migration de tout le campus 1 sur TIL est effectuée. ○ La migration du reste de l'établissement aura lieu en 2023. ○ Le date de passage en mode sécurisé sur le campus est à définir avec la DPL. 			
Indicateurs			
État d'avancement	En cours		
Fiche mise à jour le	03/07/2023		