

FICHE-ACTION

N° de la tâche	5-560		
Intitulé de la tâche	Déploiement d'un outil de GMAO		
Responsable de la tâche	Cédric Prier		
Service support	DSI pôle proximité		
Parties prenantes	DPL		
Description de la tâche <i>(maximum 10 lignes)</i>	Disposer d'un outil de gestion de maintenance en lien avec les maquettes BIM et les plans autocad pour ceux qui ne sont pas BIM.		
Début de la tâche	Octobre 2021	Fin de la tâche	Septembre 2022
Livrable(s) attendu(s)	Application fonctionnelle		
Si besoin, description plus détaillée de la progression attendue <i>(notamment indication de quelques jalons intermédiaires)</i>			
<ul style="list-style-type: none"> • Le marché a été passé. • Le prestataire retenu : QB7. • Le déploiement de l'application est en cours avec le prestataire. En attente du type d'infrastructure nécessaire. 			
Indicateurs			
État d'avancement	Fait		
Fiche mise à jour le	1/12/2022		