

FICHE-ACTION

N° de la tâche	5-630		
Intitulé de la tâche	Déploiement des outils de médecine de ville dans le CSU		
Responsable de la tâche	Cédric Prier		
Service support	DSI – Pôle Proximité		
Parties prenantes	SUMPPS		
Description de la tâche <i>(maximum 10 lignes)</i>	Déployer les outils de médecine de ville sur les postes du SUMPPS dans le SSE situé dans l'ancien RU-B.		
Début de la tâche	Octobre 2022	Fin de la tâche	Septembre 2023
Livrable(s) attendu(s)			
Si besoin, description plus détaillée de la progression attendue <i>(notamment indication de quelques jalons intermédiaires)</i>			
<ul style="list-style-type: none"> • 3 prestataires ont été sélectionnés. • Présentation le 16 décembre de leur solution puis sélection du candidat. • Début 2023 : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Packaging des outils dans SCCM à réaliser. ◦ Installation des outils de médecine de ville sur les postes des personnels du SUMPPS. ◦ configuration des applications métiers. • Juin 2023 : <ul style="list-style-type: none"> ◦ connecteurs entre la solution et Gaethan en cours de réalisation. ◦ Mise en production souhaitée pour juillet 2023, septembre 2023 au plus tard. • Passage en production dès juillet 2023 pour la partie rendez-vous, compte rendu médical et prescription tarifée à la sécurité sociale. 			
Indicateurs			
État d'avancement	En cours		
Fiche mise à jour le	03/07/2023		